

Decreto nr. 2091 del 23/12/2022

Proposta nr. 848 del 23/12/2022

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: OPERA 0056, CUP C29E19000010003. ISIS "A. Malignani" di Udine. IMPEGNO DI SPESA per aumento costi delle materie prime e nuovi prezziari per i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico del "Corpo C" - 1°LOTTO a favore del RTI (Impresa Minozzi s.r.l. e Tabaj s.r.l.) appaltatore - CIG 8481032103, per l'adeguamento compensi per il Servizio relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità - CIG 8801230CBF, a favore dello Studio Archest s.r.l. e per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - CIG 88025985AA, a favore dell'Ing. Massimo CISILINO.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

Vista la Deliberazione n. 841 del 12 giugno 2020 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

Vista la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

Visti i seguenti decreti del Commissario straordinario dell'EDR:

- n. 13 del 14/02/2022, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati – Adozione", approvato con D.G.R. n. 336 del 11/03/2022;

- n. 14 del 14/02/2022, avente ad oggetto: "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione";

Rilevato che gli Enti di Decentramento Regionale (EDR) subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse Unioni Territoriali Intercomunali (UTI);

Richiamato il Decreto n. 464 del 21/06/2021 con cui venne disposto di affidare i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico del "Corpo C" - 1° Lotto dell'I.S.I.S "A. Malignani" di Udine (UD) - OPERA 0056. CUP C29E19000010003. CIG 8481032103, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Ditta IMPRESA MINOZZI SRL Via Europa, 18 33040 Povoletto (UD) C.F. e P. IVA 02186530305, capogruppo mandataria in R.T.I con la Ditta mandante TABAJ SRL Via Gregoric, 24 34170 Gorizia (GO) C.F. e P. IVA 01185660311, per l'importo € 2.907.887,56 più IVA 10% pari ad €290.788,76 per un totale di € 3.198.676,32

Preso atto che la spesa complessiva di € 3.198.676,32 come sopra riportata è stata impegnata a favore di ciascuna ditta in funzione alle quote di partecipazione in R.T.I, e quindi per € 2.574.934,44 (80,5% di partecipazione) alla Ditta capogruppo mandataria IMPRESA MINOZZI SRL - Via Europa, 18, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P.IVA e per €623.741,88 (19,5% di partecipazione) alla Ditta TABAJ SRL - Via Gregoric, 24, 34170 Gorizia, C.F. e P.IVA 01185660311;

Visto il contratto n. 29852 di Rep. e raccolta n. 11344 del 29/07/2021;

Richiamati:

- il decreto n. 1940 del 12/12/2022 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento e accollati i maggiori lavori pari a €291.966,07 (oneri sicurezza ed IVA compresi), - CIG 8481032103- tra le singole ditte in funzione alle rispettive quote di compartecipazione e quindi €235.032,69 a favore della ditta capogruppo mandataria IMPRESA MINOZZI SRL capogruppo mandataria e € 56.933,38 a favore della ditta mandate TABAJ SRL e alle condizioni del citato contratto n. 29852 di Rep. e raccolta n. 11344 del 29/07/2021, per cui l'importo affidato al RTI è come di seguito aggiornato:

		IMPRESA MINOZZI SRL	TABAJ SRL
importo appalto (IVA compresa)	€3.198.676,32	€2.574.934,44	€623.741,88
Importo perizia (IVA compresa)	€291.966,07	€235.032,69	€56.933,38
Totali	3.490.642,39	2.809.967,13	680.675,26

- il decreto n. 2009 del 15/12/2022 "Integrazione prenotazione spesa previo accertamento e approvazione modifica quadro economico" per i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, l'adeguamento

sismico e l'efficientamento energetico del "Corpo C" -1° LOTTO, ISIS "A. Malignani" di Udine, è stato approvato il seguente Quadro Economico così come integrato con fondi regionali stanziati per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime e rispondere ai nuovi prezzari, rimodulato a complessivi €4.979.620,00 di cui €3.173.311,26 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) ed €1.806.308,74 per somme a disposizione:

A)	LAVORI A BASE DI APPALTO	
-	Adeguamento sismico (al netto del ribasso d'asta del 9,662%)	€ 2.251.157,59
-	Efficientamento energetico (al netto del ribasso d'asta del 9,662%)	€ 790.368,76
	TOTALE	€ 3.041.526,35
-	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 131.784,91
-	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 3.173.311,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
-	IVA 10% su A)	€ 317.331,13
-	Economie da ribasso d'asta (comprensive di oneri fiscali e previdenziali - questi ultimi relativamente ai servizi di ingegneria e architettura)	€ 460.584,59
-	Spese tecniche (comprensive di IVA 22% e Oneri previdenziali 4%)	€ 372.002,63
-	Incentivo	€ 55.819,86
-	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00
-	Somme aggiuntive (€ 500.000,00 = quota parte fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4 - anno 2022)	€ 174.970,53
-	Somme aggiuntive per lavori e spese tecniche	€ 425.000,00
-	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.806.308,74
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€ 4.979.620,00

Visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito nella L. n. 91/2022 che prevede una rivalutazione dei prezzi delle lavorazioni a contratto sulla base dell'incremento del nuovo Prezzario regionale 2022 rispetto al Prezzario 2021 delle voci reputate analoghe e/o simili a quelle previste in appalto, precisato inoltre che l'adozione del Prezzario 2021, quale riferimento per tale rivalutazione, è motivata dal fatto che la procedura per l'appalto dei lavori è avvenuta nel corso dello stesso 2021;

Preso atto dell'aggiornamento prezzi previsto dalla norma sopra richiamata, approntato all'uopo dal Direttore dei lavori ing. Stefano Costantini dello studio Archest s.r.l. di Palmanova, incaricato con decreto n. 512 del 07/07/2021, il quale ha elaborato apposite tabelle di calcolo allegate al presente, riferite agli stati di avanzamento emessi dal 1° gennaio 2022 in cui sono evidenziati gli aumenti relativi;

Rilevato che l'incremento netto ammonta a € 454.545,45 + IVA 10% pari a €45.454,55 per un importo complessivo pari a €500.000,00;

Considerato che l'importo di cui sopra è riferito a specifiche lavorazioni effettuate dalle imprese Minozzi s.r.l. e Tabaj s.r.l. associate in ATI, e che tale somma, rilevato che la contingenza economica ha influito in maniera disomogenea sulle lavorazioni, non può essere ripartita secondo le quote di partecipazione prestabilite;

Ritenuto pertanto necessario prendere in considerazione le analisi svolte in merito dal Direttore dei lavori al fine di procedere con le integrazioni degli impegni contabili, si riporta di seguito una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto:

Tabella riepilogativa Decreto Aiuti

	DATA	IMPRESA MINOZZI SRL	TABAJ SRL	TOTALI ai quali aggiungere l'IVA
SAL 3	28/02/2022	60.679,07	0,00	60.679,07 €
SAL4	31/03/2022	81.779,31	0,00	81.779,31 €
SAL5	31/05/2022	83.737,75	0,00	83.737,75 €
SAL6	30/06/2022	41.458,39	9.780,77	51.239,17 €
SAL7	30/09/2022	46.209,36	35.841,30	82.050,66 €
SAL8	31/10/2022	17.345,18	47.636,69	64.981,87 €
SAL 9 FINALE	22/12/2022	6.777,86	23.299,76	30.077,62 €
	Totale	337.986,93	116.558,52	454.545,45 €

e impegnare la spesa complessiva di € 500.000,00 (IVA al 10% compresa) al cap. 7630/1 "manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 – prenotazione n. 61/2020, per € 370.000,00 sui fondi regionali di cui al DGR n. 1786 del 18/11/2022 e per € 130.000,00 sui Fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4 - anno 2022, a favore delle citate ditte, rispettivamente € 337.986,93 + IVA 10% pari a €33.798,70 e quindi totali €371.785,63 a favore della IMPRESA MINOZZI SRL - Via Europa, 18, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P.IVA 02186530305, capogruppo mandataria e €116.558,52 + IVA 10% pari a €11.655,85 per totali €128.214,37 a favore della ditta mandate TABAJ SRL - Via Gregoric, 24, 34170 Gorizia, C.F. e P.IVA 01185660311;

Viste le seguenti certificazioni di regolarità contributiva:

- DURC on line INAIL_35497929 con scadenza 14/03/2023 per l'IMPRESA MINOZZI S.R.L.;
- DURC on line INAIL_36076580 con scadenza 15/04/2023 per la ditta TABAJ SRL;

Visto il Decreto n.512 del 07/07/2021 con cui fu disposto di affidare il Servizio relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità nell'ambito dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico del "Corpo C" – 1° Lotto - Trattativa MEPA n.1747999 - CIG 8801230CBF – all'ing. Stefano Costantini dello Studio ARCHEST SRL - Via Giustinian, 31 33057 Palmanova (UD) C.F e P. IVA 02449990304 - per l'importo di € 68.879,64 oltre a cassa 4% pari ad € 2.755,19 + I.V.A 22% pari ad € 15.759,66 e quindi per complessivi € 87.394,49;

Visto il sopra citato Decreto nr. 1940 del 12/12/2022 di APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, per i lavori in argomento;

Considerato l'effettivo aggiornamento del quadro economico conseguente alla Variante della quale è stato rimodulato ai sensi del DM 17/06/2016 il Corrispettivo sottoscritto in sede di procedura di affidamento, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite a suo tempo, come di seguito dettagliato:

- per la Direzione dei lavori si è ottenuto un nuovo importo del Corrispettivo pari a €88.814,91 detraendo dal quale il precedente Corrispettivo di €74.024,33 risulta un incremento pari a €14.790,58, scorporandone il ribasso praticato di 6,95% e aggiungendone gli oneri previdenziali (4%) e fiscali per l'IVA (22%) otteniamo €17.462,02;
- per la redazione della perizia di variante prevista dall'art. 8, c.2, lett) i, del Disciplinare di incarico, il Corrispettivo è stato determinato a partire dalla determinazione della parcella per le prestazioni progettuali della sola fase esecutiva sull'importo dei lavori aggiornato pari a € 90.890,19, dalla quale è stata detratta quella avente per base l'importo dei lavori appaltati pari a € 85.160,49, ottenendo quindi un incremento di € 5.729,70, scorporandone il ribasso praticato di 6,95% e aggiungendone gli oneri previdenziali (4%) e fiscali per l'IVA (22%) otteniamo €6.764,59;

- l'effettivo incremento dell'onorario da impegnare è pari a €24.226,61 dato dalla somma degli importi come sopra determinati;

Visti:

- la certificazione INARCASSA n. 647725/171.2.1/STAP03 richiesta in data 22/12/2022, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'ing. Stefano Costantini, codice fiscale CSTSFN71C02C817S;
- la certificazione INARCASSA n. S1003635/171.2.2/STAP016 richiesta in data 22/12/2022, dalla quale risulta la regolarità contributiva dello studio ARCHEST SRL, partita IVA 02449990304;
- il DURC on line INAIL_35128370 che certifica la regolarità contributiva dello studio ARCHEST SRL con scadenza validità 16/02/2023;

Visto il Decreto n. 515 del 07/07/2021 con cui fu disposto di affidare il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori di cui trattasi, Trattativa MEPA n. 1747913 - CIG 88025985AA - all'Ing. Massimo CISILINO Via Torino, 80/2 33037 Pasian di Prato (UD) C.F. CSLMSM69H12L483P e P. IVA 02002330302 - per l'importo di € 39.558,29 oltre a cassa 4% pari ad € 1.582,33 + I.V.A 22% pari ad € 9.050,94 e quindi per complessivi € 50.191,56;

Considerato l'effettivo aggiornamento del quadro economico conseguente alla Variante di cui sopra, sulla scorta della quale è stato rimodulato ai sensi del DM 17/06/2016 il Corrispettivo sottoscritto in sede di procedura di affidamento, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite a suo tempo, come di seguito dettagliato:

- per il CSE si è ottenuto un nuovo importo del Corrispettivo pari a € 59.611,00 detraendo dal quale il precedente Corrispettivo di €48.807,27 risulta una maggiore spesa pari a €10.803,73, scorporandone il ribasso praticato di 18,95% e aggiungendone gli oneri previdenziali (4%) e fiscali per l'IVA (22%) e quindi complessivi € 11.110,15 che con il presente atto si impegnano;

Vista la certificazione INARCASSA 615344/171.2.1/STAP03 richiesta in data 27/10/2022, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'Ing. Massimo CISILINO, codice fiscale CSLMSM69H12L483P;

Dato atto che anche le maggiori spese per i servizi sopra richiamati vanno impegnate al cap. 7630/1 "manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 – prenotazione n. 61/2020, sui fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4 - anno 2022;

Ritenuto altresì di approvare con il presente atto il quadro economico rimodulato;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. per il 1° lotto dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico del "Corpo C dell'I.S.I.S. "A. Malignani" di Udine OPERA 0056, di impegnare per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime e rispondere ai nuovi prezziari, la spesa complessiva di € 500.000,00 (IVA al 10% compresa) al cap. 7630/1 "manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 – prenotazione n. 61/2020, per € 370.000,00 sui fondi regionali di cui al DGR n. 1786 del 18/11/2022 e per € 130.000,00 sui Fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4 - anno 2022, a favore del RTI appaltatore – CIG 8481032103, rispettivamente € 337.986,93 + IVA 10% pari a €33.798,70 e quindi totali €371.785,63 a favore della IMPRESA MINOZZI SRL - Via Europa, 18, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P.IVA 02186530305,

capogruppo mandataria e €116.558,52 + IVA 10% pari a €116.658,85 per totali €128.214,37 a favore della ditta mandate TABAJ SRL - Via Gregoric, 24, 34170 Gorizia, C.F. e P.IVA 01185660311;

2. di adeguare il compenso per il Servizio relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori in argomento - CIG 8801230CBF – all'ing. Stefano Costantini dello Studio ARCHEST SRL - Via Giustinian, 31 33057 Palmanova (UD) C.F. e P. IVA 02449990304, in complessivi € 111.621,10 cassa e IVA comprese, con una maggiore spesa di €24.226,61 alle medesime condizioni contrattuali di cui alla Trattativa MEPA n. 1747999;
3. di impegnare la maggiore spesa di €24.226,61 a favore dello studio ARCHEST SRL al cap. 7630/1 "manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 – prenotazione n. 61/2020, sui Fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4 - anno 2022;
4. di adeguare altresì il compenso per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori di cui trattasi - CIG 88025985AA, a favore dell'ing. Massimo CISILINO Via Torino, 80/2 33037 Pasi di Prato (UD) C.F. CSLMSM69H12L483P e P. IVA 02002330302, in complessivi € 61.301,71 con una maggiore spesa di € 11.110,15 e alle stesse condizioni contrattuali della Trattativa MEPA n. 1747913;
5. di impegnare la maggiore spesa di € 11.110,15 a favore dell'ing. Massimo CISILINO, al cap. 7630/1 "manutenzione straordinaria su beni di terzi – Edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 – prenotazione n. 61/2020, sui Fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4 - anno 2022;
6. di dare atto che tutte le spese che si impegnano con il presente atto hanno esigibilità nell'annualità 2022;
7. di modificare il quadro economico come di seguito riportato:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO

- Adeguamento sismico (al netto del ribasso d'asta del 9,662%)	€ 2.251.157,59
- Efficientamento energetico (al netto del ribasso d'asta del 9,662%)	€ 790.368,76
	TOTALE € 3.041.526,35
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 131.784,91
- TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 3.173.311,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 10% su A)	€ 317.331,13
- Economie da ribasso d'asta (comprehensive di oneri fiscali e previdenziali - questi ultimi relativamente ai servizi di ingegneria e architettura)	€ 460.584,59
- Spese tecniche (comprehensive di IVA 22% e Oneri previdenziali 4%)	€ 350.033,86
- Incentivo	€ 55.819,86
- Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00
- Somme aggiuntive per spese tecniche	€ 35.336,76
- Somme aggiuntive per lavori	€ 586.602,54
- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.806.308,74

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 4.979.620,00

8. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1;
9. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente";

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
F.toDott. Chiara Bertolini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
2091	23/12/2022	SERVIZIO TECNICO	27/12/2022

OGGETTO: OPERA 0056, CUP C29E19000010003. ISIS "A. Malignani" di Udine. IMPEGNO DI SPESA per aumento costi delle materie prime e nuovi prezziari per i lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico del "Corpo C" -1°LOTTO a favore del RTI (Impresa Minozzi s.r.l. e Tabaj s.r.l.) appaltatore - CIG 8481032103, per l'adeguamento compensi per il Servizio relativo alla Direzione Lavori, misura e contabilità - CIG 8801230CBF, a favore dello Studio Archest s.r.l. e .per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - CIG 88025985AA, a favore dell'Ing. Massimo CISILINO.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 535.336,76 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2022	2022	8801230CBF	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	24.226,61	ARCHEST S.R.L. cod.fisc. 02449990304/ p.i. IT 02449990304	1021
2022	2022	88025985AA	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	11.110,15	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L483P/ p.i. IT 02002330302	1022

2022	2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	370.000,00	MINOZZI SRL cod.fisc. 02186530305/ p.i. IT 02186530305	1023
2022	2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	128.214,37	TABAJ SRL cod.fisc. 01185660311/ p.i. IT 01185660311	1024
2022	2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	1.785,63	MINOZZI SRL cod.fisc. 02186530305/ p.i. IT 02186530305	1025

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	9					
2022	8801230CBF	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	ARCHEST S.R.L. cod.fisc. 02449990304/ p.i. IT 02449990304	7630/901			465
2022	88025985AA	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	CISILINO MASSIMO cod.fisc. CSLMSM69H12L4 83P/ p.i. IT 02002330302	7630/901			466
2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	MINOZZI SRL cod.fisc. 02186530305/ p.i. IT 02186530305	7630/901			467
2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	TABAJ SRL cod.fisc. 01185660311/ p.i. IT 01185660311	7630/901			468
2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	MINOZZI SRL cod.fisc. 02186530305/ p.i. IT 02186530305	7630/901			469

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	9					
2022	8481032103	7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	MINOZZI SRL cod.fisc. 02186530305/ p.i. IT 02186530305	7630/901			467

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	3	6	9							
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	24.226,61	31/12/2022		fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4	1021	465
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	11.110,15	31/12/2022		fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4	1022	466

2022	7630/1	2	2	3	6	9 9 9	2022	,00	31/12/2022		avanzo vincolato		467
2022	7630/1	2	2	3	6	9 9 9	2022	370.000,00	31/12/2022		DGR n. 1786 del 18/11/2022	1023	467
2022	7630/1	2	2	3	6	9 9 9	2022	128.214,37	31/12/2022		fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4	1024	468
2022	7630/1	2	2	3	6	9 9 9	2022	1.785,63	31/12/2022		fondi regionali L.R. 26/2020, art. 10, c. 22, lett. b4	1025	469

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/1	2	2	3	6	9 9 9	2022	1.785,63	- 1.785,63	31/12/2022		avanzo vincolato		467
2022	7630/1	2	2	3	6	9 9 9	2022	370.000,00	,00	31/12/2022		DGR n. 1786 del 18/11/2022		467

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1501

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA BIGOTTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/12/2022 12:02:52