



Decreto nr. 1976 del 13/12/2022

Proposta nr. 804 del 13/12/2022

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: OPERA 0055 - CUP C29E19000020003 Liceo Scientifico "MARINELLI" di Udine. 2^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO PREVIO ACCERTAMENTO ENTRATA E INTEGRAZIONE SPESA Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico - 1° intervento. Quota parte finanziato da fondi POR FESR 2014-2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

Vista la Deliberazione n. 841 del 12 giugno 2020 della Giunta regionale ad oggetto: "*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche*";

Vista la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

Visti i seguenti decreti del Commissario straordinario dell'EDR:

- n. 13 del 14/02/2022, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati – Adozione", approvato con D.G.R. n. 336 del 11/03/2022;

- n. 14 del 14/02/2022, avente ad oggetto: "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione";

Premesso che:

- l'ex Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, ora EDR di Udine, è stata ammessa a beneficiare, con Decreto del MIUR del 8 agosto 2017 n. 607, di un contributo pari a € 1.700.000,00 sulla linea di finanziamento MIUR COMMA 140 per l'adeguamento strutturale ed antisismico del Liceo Scientifico Marinelli di Udine e, con Decreto della Regione FVG del 6 novembre 2018, n. 5338, è risultata assegnataria di un contributo POR FESR, pari a € 937.947,47 (poi rimodulato in € 669.962,50 a seguito rinuncia al conto termico) per il suo efficientamento energetico al quale è stato affiancato un ulteriore contributo regionale vincolato pari a € 2.050.000,00 (giusta Delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale del 10/10/2019 n. 56 ratificata con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 07/11/2019 n. 23), portando così l'ammontare dei finanziamenti per il 1° intervento dei Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico a complessivi € 4.419.962,50;

- con decreto n. 11/2019 del 18/09/2019 il Presidente dell'ex UTI Friuli Centrale ha nominato responsabile unico del procedimento il geom. Alessandro Pischiutti per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico - 1° intervento del L.S. "Marinelli" di Udine - Opera 0055;

- con Decreto Commissariale dell'ex UTI Friuli Centrale n. 4 del 08/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in argomento di cui € 3.260.890,07 per lavori e € 1.159.072,43 per somme a disposizione;

- con Decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine n. 199 del 30/10/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori svolta mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione 18 operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020;

- con decreto n. 71 del 03/02/2021 è stata impegnata la spesa a seguito aggiudicazione dei lavori per l'importo di € 2.748.932,81 (oneri sicurezza compresi) + I.V.A 10% € 274.893,28 per un totale di € 3.023.826,09 a favore della ditta RESTAURI & COSTRUZIONI s.r.l. di Tavagnacco, Via Lombardia, 12/6, C.F. e P.I. 01780550305;

- con nota prot. N. 65059 del 04/11/2020 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato che con decreto n. 3894/TERINF del 28/10/2020 è stato concesso il contributo sul fondo POR FESR 2014-2020 per un importo di € 701.390,27 cifra maggiore rispetto ad € 669.962,50 originariamente concessi;

- con decreto n. 443 del 15/06/2021, a seguito della sopra citata nota riguardante il contributo fondo POR FESR 2014-2020 è stata tra l'altro aumentata la prenotazione di spesa n. 59/2020 registrata al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica", annualità 2022 dell'ex Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, dell'importo di € 31.427,77, modificato il quadro economico che riassume i vari finanziamenti per un totale di € 4.451.390,27 di cui € 2.748.932,81 per lavori a base d'asta e € 1.702.457,46 per somme a disposizione;

- con decreto n. 1678 del 16/11/2022 è stato integrato il quadro economico dell'opera che ora ammonta a complessivi € 4.951.390,27 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO FINANZIAMENTO € 500.000,00		
A) A1	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	3.179.858,73 €
	RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	511.957,26 €
A2	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	2.667.901,47 €
A3	ONERI DI SICUREZZA	81.031,34 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI	2.748.932,81 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% SU LAVORI	274.893,28 €
B2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE + CSP (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	163.764,28 €
B3	SPESE TECNICHE PER VERIFICA PROGETTO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	38.064,00 €
B4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	22.838,40 €
B5	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (COMPRESA CASSA 2%)	816,00 €
B6	SPESE TECNICHE PER INTEGRAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (COMPRESA IVA 22%)	7.399,64 €
B7	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	145.086,52 €
B8	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO + REVISIONE TECNICO CONTABILE + COLLAUDATORE IMPIANTI (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	48.661,59 €
B9	SPESE TECNICHE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	11.343,27 €
B10	INCENTIVI E SPESE TECNICHE INTERNE	65.217,80 €
B11	SPESE PER CONSULENZA, SUPPORTO, ANALISI	10.000,00 €
B12	ACCORDI BONARI	30.000,00 €
B13	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.660,00 €

B14	IMPREVISTI (DI CUI € 31.427,77 PER AUMENTO CONTRIBUTO POR FESR)	213.588,04 €
B15	IMPORTO PER LAVORI AGGIUNTIVI+IVA+SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE+FONDO INCENTIVI+ARREDI	500.000,00 €
B16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI UTILIZZABILI (INTESA 2018/2020)	259.331,95 €
B17	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE UTILIZZABILI (INTESA 2018/2020)	48.799,94 €
B18	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	303.821,04 €
B19	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	57.171,71 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.202.457,46 €
TOTALE COMPLESSIVO		4.951.390,27 €

Preso atto che l'importo complessivo dell'opera pari a € 4.951.390,27 trova copertura al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – prenotazione di spesa n. 59/2020 ed è finanziato dalle seguenti fonti:

- per € 701.390,27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020);
- per € 1.700.000,00 ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017);
- per € 2.050.000,00 INTESA SVILUPPO 2018-2020;
- per € 500.000,00 FINANZIAMENTO REGIONE (DECRETO N. 2839/GRFVG DEL 24/05/2022);

Visto il rapporto del Responsabile del Procedimento, geom. Alessandro Pischiutti del 07/12/2022 nel quale ravvisa la necessità di integrare il quadro economico dell'opera per disporre delle somme necessarie alla previsione di ulteriori lavori legati all'efficientamento energetico ed alle spese collegate (IVA, spese tecniche) e per disporre dei fondi necessari a far fronte alla compensazione prezzi prevista per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione (art. 26 DL 50/2022);

Considerato che la Regione con decreto n. 1786 del 18/11/2022 ha finanziato i maggiori costi per le opere in corso per la compensazione prezzi dovuta all'aumento dei costi delle materie prime e lavorazioni accessorie, tra cui € 200.000,00 per l'opera in argomento;

Visto il decreto n. 97 del 29.11.2022 del Commissario Straordinario con cui stata adottata la Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 (n. 19) e in particolare l'allegato a) dal quale si rileva che sono stati assegnati nell'annualità 2022 per l'opera in argomento € 200.000,00 per la compensazione prezzi (DGR 1786/2022) ed € 300.000,00 (DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22);

Ritenuto pertanto a tal fine necessario registrare nell'annualità 2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 le seguenti scritture contabili:

- a) accertare al cap. 4006/1 "contributi agli investimenti da Regioni – Edilizia scolastica" l'importo di € 200.000,00, finanziati da DGR 1786/2022 e € 300.000,00 finanziati da DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22;
- b) integrare l'importo complessivo di € 500.000,00 nella prenotazione di spesa n. 59/2020 registrata al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica" (suddiviso in € 200.000,00 per far fronte alla compensazione prezzi prevista per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione (art. 26 DL 50/2022) e € 300.000,00 per realizzare ulteriori lavori di efficientamento energetico (fotovoltaico) e ulteriore compensazione prezzi);

Ritenuto altresì di integrare con il presente atto, il quadro economico complessivo dell'opera;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. per l' OPERA 0055 - CUP C29E19000020003 Liceo Scientifico "MARINELLI" di Udine - lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico - 1° intervento, di accertare al cap. 4006/1 "contributi agli investimenti da Regioni – Edilizia scolastica" del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 nell'annualità 2022, l'importo di € 200.000,00, finanziati da DGR 1786/2022 e € 300.000,00 finanziati da DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22;
2. di integrare conseguentemente la prenotazione di spesa n. 59/2020 registrata al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica", del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 con l'importo complessivo di € 500.000,00 (suddiviso in € 200.000,00 per far fronte alla compensazione prezzi prevista per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione (art. 26 DL 50/2022) e € 300.000,00 per realizzare ulteriori lavori di efficientamento energetico (fotovoltaico) e ulteriore compensazione prezzi);
3. di integrare il quadro economico dell'opera che ora ammonta a complessivi € 5.451.390,27 come di seguito riportato:

FINANZIAMENTI	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REGIONE POR FESR (DECRETO REGIONE N. 3894/TERINF del 28/10/2020)	701.390,27 €
ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIAMENTO MIUR COMMA 140 (DECRETO MIUR N. 607 del 08/082017)	1.700.000,00 €
FINANZIAMENTO INTESA SVILUPPO 2018-2020	2.050.000,00 €
FONDI DECRETO REGIONE 2839GRFVG DEL 24/05/22	500.000,00 €
DELIBERA GR N. 1786 DEL 18/11/22 -ASSESTAMENTO BIS	200.000,00 €
ULTERIORE FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI 2022 (DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22)	300.000,00 €
TOTALE FINANZIAMENTO	5.451.390,27 €
QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO FINANZIAMENTI NOVEMBRE 2022	
A) A1 LAVORI	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	3.179.858,73 €
RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA 16,1%	511.957,26 €
A2 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	2.667.901,47 €
A3 ONERI DI SICUREZZA	81.031,34 €

	TOTALE IMPORTO LAVORI	2.748.932,81 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% SU LAVORI	274.893,28 €
B2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE + CSP (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	163.764,28 €
B3	SPESE TECNICHE PER VERIFICA PROGETTO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	38.064,00 €
B4	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	22.838,40 €
B5	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (COMPRESA CASSA 2%)	816,00 €
B6	SPESE TECNICHE PER INTEGRAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (COMPRESA IVA 22%)	7.399,64 €
B7	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI + CSE + MISURE E CONTABILITA' (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	145.086,52 €
B8	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO/AMM.VO + REVISIONE TECNICO CONTABILE + COLLAUDATORE IMPIANTI (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	48.661,59 €
B9	SPESE TECNICHE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA (COMPRESA CASSA 4% E IVA 22%)	11.343,27 €
B10	INCENTIVI E SPESE TECNICHE INTERNE	65.217,80 €
B11	SPESE PER CONSULENZA, SUPPORTO, ANALISI	10.000,00 €
B12	ACCORDI BONARI	30.000,00 €
B13	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.660,00 €
B14	IMPREVISTI (DI CUI € 31.427,77 PER AUMENTO CONTRIBUTO POR FESR)	213.588,04 €
B15	IMPORTO PER LAVORI AGGIUNTIVI+IVA+SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE+FONDO INCENTIVI+ARREDI	500.000,00 €
B16	SOMME PER ADEGUAMENTO PREZZI (art. 26 DL 50/2022)	200.000,00 €
B17	IMPORTO PER ULTERIORI LAVORI E PER COMPENSAZIONE PREZZI (art. 26 DL 50/2022)	300.000,00 €
B18	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI UTILIZZABILI (INTESA 2018/2020)	259.331,95 €
B19	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE UTILIZZABILI (INTESA 2018/2020)	48.799,94 €
B20	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA LAVORI NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	303.821,04 €
B21	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA DL+CSE NON PIU' UTILIZZABILI (MIUR-POR FESR)	57.171,71 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.702.457,46 €
	TOTALE COMPLESSIVO	5.451.390,27 €

precisando che gli ulteriori importi di € 200.000,00 e di € 300.000,00 sono imputati rispettivamente alle voci B16 e B17 del quadro economico;

- di dare atto che l'opera trova copertura al cap. 7630/1 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi – edilizia scolastica", del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - prenotazione di spesa n. 59/2020 ed è finanziata per € 701.390,27 da fondi POR FESR per l'efficientamento energetico (decreto regione n. 3894/TERINF del 28/10/2020), per € 1.700.000,00 ai fini dell'adeguamento sismico con finanziamento MIUR comma 140 (decreto MIUR n. 607 del 08/082017), per € 2.050.000,00 da finanziamento INTESA

SVILUPPO 2018-2020, per € 500.000,00 da fondi regionali di cui al citato decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022, per € 200.000,00 per la compensazione prezzi (DGR 1786/2022) ed € 300.000,00 (ulteriore quota DGR 586/22 – decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/22);

5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
Dott. Chiara Bertolini



OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1976	13/12/2022	SERVIZIO TECNICO	21/12/2022

OGGETTO: OPERA 0055 - CUP C29E19000020003 Liceo Scientifico "MARINELLI" di Udine. 2^ MODIFICA QUADRO ECONOMICO PREVIO ACCERTAMENTO ENTRATA E INTEGRAZIONE SPESA Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico e l'efficientamento energetico - 1° intervento.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno e di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Dorino Favot

Accerta l'entrata complessiva di euro 500.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Accert.
					4	2	1	2	1			
2022	2022		4006/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	4	2	1	2	1	200.000,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	202
2022	2022		4006/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	4	2	1	2	1	300.000,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	203

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

Eser.	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Num. O.G.
2022		4006/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	4	2	1	2	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	30
2022		4006/1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - EDILIZIA SCOLASTICA	4	2	1	2	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324	31

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2022		7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	cod.fisc. / p.i.	7630/901			59
2022		7630/1	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	2	2	3	6	9	cod.fisc. / p.i.	7630/901			59

Cronoprogramma di entrata:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Note	Num. Accert.	Num. O.G.
2022	4006/1	2022	200.000,00	31/12/2022		/				202	30
2022	4006/1	2022	300.000,00	31/12/2022		/				203	31

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario							Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2020	,00	,00	31/12/2020				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2021	,00	,00	31/12/2021		FONDI INTESA E SVILUPPO 2018-2020		59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2021	,00	,00	31/12/2021				59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2021	,00	,00	31/12/2021		FONDI POR FERS		59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	9	9	2021	,00	,00	31/12/2021		FONDI INTESA E		59

2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	300.000,00	31/12/2022		DGR 586/22 - (decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022)	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI MIUR	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	31.427,77	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS - integrazione giugno 2021	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022			59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022			59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	38.722,86	,00	31/12/2022		FONDI MIUR	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	22.362,22	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	2.053,92	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	165.817,07	,00	31/12/2022		FONDI MIUR	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI MIUR	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI MIUR	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	200.000,00	,00	31/12/2022		DGR n. 1786 del 18/11/2022	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS - RUNCIO ASSOCIATI	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	267.700,70	,00	31/12/2022		FONDI INTESA E SVILUPPO 2018-2020	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	310.000,00	,00	31/12/2022		FONDI INTESA E SVILUPPO 2018-2020	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	75.740,18	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022			59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI INTESA SVILUPPO	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI INTESA SVILUPPO	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI INTESA E SVILUPPO 2018-2020	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		fondi por fers -STUDIO TECNICO ROSSI-LEONARDUZZI - SERVIZIO CERTIF ENERG	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		FONDI POR FERS	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2022	500.000,00	,00	31/12/2022		decreto regionale n. 2839/GRFVG del 24/05/2022	59
2022	7630/1	2	2	3	6	9	2023	10.602,73	,00	31/12/2023		FONDI MIUR - RUNCIO E ASSOCIATI	59

2022	7630/1	2	2	3	6	9	2023	87.445,1 9	,00	31/12/2023	FONDI MIUR	59
------	--------	---	---	---	---	---	------	---------------	-----	------------	------------	----

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1455

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/12/2022 14:15:45