

Decreto nr. 70 del 11/01/2024

Proposta nr. 13 del 11/01/2024

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR08_EDRUD - CUP D48H22000430001 - CIG A0446D4BE2. SEGNALAZIONE 5388. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI, BARRIERE STRADALI LUNGO LA SR UD 47 "DELLA VAL ERBEZZO" IN COMUNE DI STREGNA. DECRETO DI APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto "L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Visti i decreti del Commissario Straordinario dell'EDR:

- n. 8 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell’Ente di Decentramento regionale di Udine per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione”, modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 ed approvato con DGR n. 399 del 03/03/2023;
- n. 9 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell’Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2125 del 29/12/2023 ad oggetto <<LR 21/2019, art. 30 e art. 31. Decreto n. 113 del 20 dicembre 2023 del Direttore Generale dell’Ente Decentramento Regionale di Udine, avente ad oggetto: “Adozione esercizio provvisorio 2024, D. Lgs. 118/2011, art. 43”. Approvazione>>;

Considerato che sulla base della suddetta deliberazione della Giunta Regionale la spesa può essere effettuata nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2023 - 2025, adottato con decreto n. 8 del 6/02/2023 del Commissario Straordinario ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 399 del 3 marzo 2023;

Visto, altresì, il punto 8 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che tratta nel dettaglio l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Dato atto che, trattandosi di investimenti per opere in conto capitale, il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dei richiamati limiti di spesa;

Viste le Deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini, l’incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell’Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure [--_Hlk96595645--]per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell’elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell’Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l’accordo di data 27.04.2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’EDR di Udine, ai sensi dell’art. 15, della Legge 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all’intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da Tabella 1 allegata all’accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegate alla circolare MEF n.30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 Investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023 con il quale è stato variato l'importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Considerato che ai sensi art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023 conversione in legge 41/2023 limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e in particolare l'articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico di Progetto dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Lorena ZOMERO, Titolare di Posizione "Attuazione interventi PNRR", giusto Decreto di nomina n. 1788 del 07.09.2023;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e dell'allegato I.5;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale LL.PP. 2023-2025, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.11.2023 recante *Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025*;

Richiamato il decreto n.2432 del 04.12.2023 con il quale è stata impegnata la spesa per l'importo complessivo dell'intervento pari a € 500.000,00 al cap. 532235/67 "PNRR08-EDRUD - SR_UD_47 /varie chilometriche) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI E BARRIERE STRADALI (CUP D48H22000430001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/67)", per le annualità 2023-2025, mediante prenotazione O.G. n.450/2023, capitolo d'entrata 4011/67 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_47 /varie chilometriche) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI E BARRIERE STRADALI (CUP D48H22000430001) (cap spesa 532235/67)" parte accertamento O.G. n.101/2023;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- Il Titolo I che disciplina i principi per l'aggiudicazione degli appalti e concessioni,
- l'articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'art.225, comma 2, circa l'applicazione in via transitoria dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ravvisata l'esigenza di provvedere all'esecuzione di sondaggi geognostici funzionali all'attività di progettazione degli interventi in oggetto;

Preso atto che, non disponendo dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie all'interno del Servizio, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d'ufficio, e tenuto conto della complessità degli interventi da eseguire che richiedono una pluralità di competenze, si rende necessario affidare tali prestazioni a Impresa esterna specializzata nel settore;

Richiamato il decreto n.26 del 08.01.2024 con il quale è stato aggiudicato il servizio per l'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI, BARRIERE STRADALI LUNGO LA SR UD 47 "DELLA VAL ERBEZZO" IN COMUNE DI STREGNA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b.

PNRR08_EDRUD - CUP D48H22000430001 - CIG A0446D4BE2. SEGNALAZIONE 5388, in favore di GEOALPINA SRL con sede in via Aquileia n.23 a Udine (UD) c.f./p.i. 02031260306, per l'importo complessivo di € 4.704,00 + costi sicurezza € 100,00 + I.V.A. al 22% pari a € 1.056,88 e quindi totali € 5.860,88;

Preso atto che l'affidamento sopra citato è stato contrattualizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, con prot. n. EDRUD-GEN-2024-0000522-P del 11.01.2024;

Ravvisata la necessità di eseguire un ulteriore sondaggio alla progressiva km 5+400 della SR UD 47 in corrispondenza di un cedimento della scarpata al fine di provvedere alla messa in sicurezza del piano viabile;

Ritenuto opportuno affidare al medesimo operatore economico l'incarico di effettuare un'ulteriore prova al fine di ottimizzare le tempistiche di esecuzione anche in funzione ai termini di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, come modificati dal D.L. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21 aprile 2023;

Visto l'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *Modifica dei contratti in corso di esecuzione*;

Considerato che ai sensi dell'art.120, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

Visto il Rapporto EDRUD-INT-2024-0000219-P del 11.01.2024 con il quale l'ing. Zomero Lorena nella qualità di RUP ha formulato proposta di Integrazione prestazione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- Foglio condizioni integrativo;

Rilevato che le prestazioni integrative comportano una maggiore spesa di € 2.343,20, di cui € 50,00 costi sicurezza, oltre I.V.A. 22%;

Accertata la disponibilità dell'Impresa ad eseguire le prestazioni supplementari;

Dato atto che:

- non si rende necessaria l'introduzione di nuovi prezzi;
- i servizi integrativi, finalizzati al miglioramento del quadro conoscitivo necessario per l'attività progettuale dell'opera, comportano l'aumento dell'importo contrattuale nella misura del 48,75 %, per cui trova applicazione l'art.120, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- i costi per la sicurezza vengono incrementati di € 50,00;
- per l'esecuzione dei servizi integrativi in esame, il tempo utile contrattuale pari a 10 giorni viene incrementato di 5 giorni, in relazione alle nuove prestazioni;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- la maggiore spesa rientra nell'ambito del quadro economico dell'opera;

Dato atto che in sede progettuale sarà determinato il quadro economico dell'opera, anche in relazione agli importi risultanti dal presente provvedimento;

Ravvisata la necessità di provvedere all'impegno dell'importo dei maggiori servizi, pari a complessivi € 2.858,70 (di cui € 2.293,20 per servizi + € 50,00 costi sicurezza + I.V.A. 22% per € 515,50), integrando l'impegno n° 374/2024 assunto al Capitolo 532235/67 "PNRR08-EDRUD - SR_UD_47 /varie chilometriche) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI E BARRIERE STRADALI (CUP D48H22000430001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/67)" del BFG 2023-2025, esercizio 2024, sulla prenotazione O.G. n° 450/23 a favore di GEOALPINA SRL con sede in via Aquileia n.23 a Udine (UD);

Richiamati gli elementi essenziali del contratto integrativo di seguito elencati:

- oggetto del contratto è l'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI, BARRIERE STRADALI LUNGO LA SR UD 47 "DELLA VAL ERBEZZO" IN COMUNE DI STREGNA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR08_EDRUD - CUP D48H22000430001 - CIG A0446D4BE2. SEGNALAZIONE 5388;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il contratto integrativo verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica, mediante corrispondenza

secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non viene richiesta la cauzione definitiva in ragione della comprovata solidità dell'Operatore Economico e dell'esiguità dell'importo di affidamento;

Richiamato il codice CUP D48H22000430001 ed il codice CIG A0446D4BE2;

Richiamate le dichiarazioni rese in sede di RdO rfq_58883 tender_40378 da GEOALPINA SRL con sede in via Aquileia n.23 a Udine (UD) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo ai controlli sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro;

Visto il Decreto DRG n.70 del 27.09.2023 recante *Attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro. Predeterminazione delle modalità di individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E.*;

Dato atto che le verifiche circa il possesso dei requisiti saranno effettuate a campione con le modalità di cui al citato Decreto DRG;

Vista la certificazione di regolarità contributiva emessa da INAIL in data 12.10.2023 al prot.n. 40725282 con scadenza 09.02.2024;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa integrativo per complessivi € 2.858,70, costi sicurezza € 50,00 ed I.V.A. 22% € 515,50 inclusi;

Dato atto che la spesa per il servizio integrativo in argomento farà carico al cap. 532235/67 "PNRR08-EDRUD - SR_UD_47 /varie chilometriche) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI E BARRIERE STRADALI (CUP D48H22000430001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/67)" del BFG 2023-2025, esercizio 2024, a valere sulla prenotazione O.G. n.450/2023;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi del quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare il procedimento e la documentazione di perizia in premessa individuata, costituita dai seguenti elaborati:
 - Foglio condizioni integrativo;
2. di disporre l'integrazione del servizio denominato ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI, BARRIERE STRADALI LUNGO LA SR UD 47 "DELLA VAL ERBEZZO" IN COMUNE DI STREGNA. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR08_EDRUD - CUP D48H22000430001 - CIG A0446D4BE2. SEGNALAZIONE 5388 affidato a GEOALPINA SRL con sede in via Aquileia n.23 a Udine (UD) c.f./p.i. 02031260306;
3. di dare atto che in relazione alla natura ed all'importo delle prestazioni, il servizio integrativo si prefigura come modifica contrattuale di cui all'art.120, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
4. di dare atto che per l'esecuzione dei servizi integrativi in argomento, il tempo utile contrattuale pari a 10 giorni viene incrementato di 5 giorni, in relazione alle nuove prestazioni;
5. di dare atto che la modifica non altera la natura generale del contratto;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 2.858,70 in favore di GEOALPINA SRL con sede in via Aquileia n.23 a Udine (UD) c.f./p.i. 02031260306, sul capitolo 532235/67 "PNRR08-EDRUD - SR_UD_47 /varie chilometriche) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI E BARRIERE STRADALI (CUP D48H22000430001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011/67)" del BFG 2023-2025, esercizio 2024 a valere sulla prenotazione O.G. n.450/2023,

incrementando di pari importo l'impegno di spesa n.**374/2024**;

7. di dare atto che l'obbligazione ha scadenza e correlata esigibilità nell'esercizio 2024;
8. di dare atto trattasi di investimenti in conto capitale, non rientra nell'ambito di applicazione dei limiti di spesa frazionato in dodicesimi;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
10. di dare atto che il contratto integrativo verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
11. di dare atto altresì che, per garantire un'adeguata pubblicità della procedura, i documenti di affidamento verranno pubblicati sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), in "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" e "Attuazione misure PNRR";
12. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente";
13. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura;
14. di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
15. di stabilire l'obbligo per gli Operatori Economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (Gender Equality), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, ed i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
16. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
17. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'
F.to Marco Domenighini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
70	11/01/2024	SERVIZIO VIABILITA'	15/01/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR08_EDRUD - CUP D48H22000430001 - CIG A0446D4BE2. SEGNALAZIONE 5388. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI, BARRIERE STRADALI LUNGO LA SR UD 47 "DELLA VAL ERBEZZO" IN COMUNE DI STREGNA. DECRETO DI APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Varia la spesa complessiva di euro 2.858,70 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer .
2024	2024		532235/67	10-5	PNRR08-EDRUD - SR_UD_47 /varie chilometriche) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI, TOMBOTTI, VERSANTI E BARRIERE STRADALI (CUP D48H22000430001)- FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap	2	2	3	6	1	2.858,70	GEOALPINA SRL cod.fisc. 02031260306/ p.i. IT 02031260306	7	374

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/01/2024 12:36:51