



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ente di decentramento  
regionale di  
**udine**

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3  
33100 Udine  
tel. + 39 0432 279 610  
pec: edr.udine@certregione.fvg.it  
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

**Decreto nr. 523 del 12/03/2024**  
Proposta nr. 184 del 12/03/2024

## SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** **Opera 0093** Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  
CUP C61B21002910001. I.S.I.S. “Magrini Marchetti”, Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD). Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto.  
CIG 9484692770 appalto integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera – contratto con repertorio n. EDRUD-CON-2023-0000043-P del 25/07/2023.  
Modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa, prelievi registrazioni contabili opera.

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

### Visti:

- l’art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all’allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all’art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l’edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2° del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2° dell’art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l’applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 14/2021 in materia di esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di Decentramento Regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l’avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine”;

- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023 n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. Di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

**Viste** le Deliberazioni n. 841 de 12/06/2020 e n. 1.400 del 17/09/2021 della Giunta regionale ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

**[--\_Hlk156548329--]Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1213 del 31 luglio 2023, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Diana Calligaro, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;

**Visti** i seguenti decreti del Direttore Generale dell'EDR:

- n. 111 del 15/12/2023, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati – Adozione" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2024;
- n. 5 del 18/01/2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine";

**Premesso** che:

- l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha ricevuto con Decreto MIUR n.62 del 10.03.2021, un finanziamento di importo pari a € 9.744.299,67 riferito all'intervento CUP C61B21002910001 interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D) dell'I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD), rimodulato con decreti MIUR 217 del 15/07/2021 e n. 117 del 18/05/2022 in € 9.744.299,00;
- con nota n. 12925 del 08/03/2022 il MIUR ha comunicato che l'intervento di cui sopra è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

**Rilevata** dalla citata nota la precisazione che tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR devono riportare la seguente dicitura **"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"** e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;

**Premesso** che:

- con Decreto n. 90 del 08/11/2022, il Commissario straordinario dell'Ente ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 18228 del 03/11/2022, firmato da un'equipe di professionisti coordinata dall'arch. Adriano Malisan per un importo di € 10.718.729,57;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 28/07/2022, pubblicato sulla GURI del 12/09/2022, n. 213, l'Ente, essendo titolare di interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1 al Decreto stesso, ai sensi dell'art. 7, poteva godere, come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione, di ulteriori somme pari al 10% dell'assegnazione originaria;

- Il Decreto riportava le seguenti condizioni:
  - a carico del soggetto attuatore: l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
  - a carico dell'Amministrazione statale finanziatrice: il monitoraggio degli interventi e la comunicazione del mancato avvio delle procedure di affidamento nel periodo sopra indicato;
- con nota del 19/10/2022, prot. 17359, il Direttore Generale coordinatrice dell'unità di missione PNRR del Ministero dell'Istruzione, dott.ssa Simona Montesarchio, comunicava all'Ente, ai sensi del DPCM del 28/07/2022 art. 7, la preassegnazione del contributo integrativo pari al 10% dell'importo stanziato con fondi PNRR;
- il DPCM 28 luglio 2022, art. 7 riportava che *"la preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, analogamente la nota sopra citata ribadiva che" la preassegnazione delle risorse ai sensi del citato DPCM è titolo valido per l'accertamento delle risorse in bilancio da parte dell'ente"*, e pertanto le entrate sono state regolarmente accertate, inserendo poi gli importi nei diversi quadri economici dei progetti allegati alla procedura di gara;
- con decreto n. 21958/GRFVG del 11/11/2022 del direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la stessa ha assunto il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'ISIS Magrini-Marchetti in comune di Gemona del Friuli - Lotto 1 ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato dell'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
- con decreto n. 8612/GRFVG del 03/03/2023 è stato affidato l'appalto integrato per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'operatore economico ADRIACOS S.r.l. con sede a Latisana (UD), che ha indicato quale progettista il raggruppamento temporaneo da costituirsi tra F&M INGEGNERIA S.p.A. di Mirano (VE) e EUTECNE s.r.l di Perugia;
- con decreto n. 575 del 24/03/2023 è stata impegnata la spesa a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato per complessivi € 7.545.752,21 (oneri sicurezza compresi) + Cassa al 4% pari a € 16.467,39 + IVA 10% sui lavori € 713.406,76 + IVA al 22% sulla progettazione € 94.193,45 e quindi complessivi € 8.369.819,81 come di seguito dettagliata tra i seguenti operatori economici:

<b>OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI</b>	QUOTA	IMPORTO NETTO A SEGUITO RIBASSO DEL 12,33% COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO CASSA 4%	IMPORTO IVA 10%	IMPORTO IVA 22%	TOTALE
Adriacos S.r.l. - P.IVA 01997520307 - via G. Agnelli 2 CAP 33053 Latisana (UD)	100% dell'importo relativo ai lavori	7.134.067,56 €		713.406,76 €		7.847.474,32 €
<b>OPERATORE ECONOMICO PER LA PROGETTAZIONE</b>	QUOTA	IMPORTO NETTO A SEGUITO RIBASSO DEL 12,33%	IMPORTO CASSA 4%	IMPORTO IVA 10%	IMPORTO IVA 22%	TOTALE
F&M INGEGNERIA S.p.A. - P.IVA 02916640275 - Via Belvedere 8/10 CAP 30035 Mirano (VE)	58,5% dell'importo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva	240.835,52 €	9.633,42 €		55.103,17 €	305.572,11 €
EUTECNE s.r.l. - P.IVA 02723650541 - Via A. Volta n. 88 - CAP 06135 Perugia	41,5% dell'importo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva	170.849,13 €	6.833,97 €		39.090,28 €	216.773,38 €
Totale progettazione		411.684,65 €	16.467,39 €		94.193,45 €	522.345,49 €
Totale lavori + progettazione		7.545.752,21 €	16.467,39 €	713.406,76 €	94.193,45 €	8.369.819,81 €

- è stato stipulato il contratto d'appalto integrato con repertorio n. EDRUD-CON-2023-0000043-P del 25/07/2023;
- è stato stipulato l'accordo di concessione tra l'EDR di Udine e il Ministero dell'Istruzione in data 25/01/2023, protocollo EDR n. 1219 del 25/01/2023 e il successivo Addendum stipulato in data 24/05/2023, protocollo EDR n. 8986 del 24/05/2023;
- il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, pubblicato sulla GURI n. 69 del 22.03.2023 e corredato dall'allegato con l'elenco delle assegnazioni definitive relative all'annualità 2022, non riportava l'Ente tra i soggetti beneficiari del 10% aggiuntivo;
- con Decreto n. 1321 del 16/06/2023 dell'allora Direttore del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine, Chiara Bertolini, è stato preso atto della mancata assegnazione del contributo integrativo e, a copertura del Quadro Economico, sono stati prenotati a seguito di opportuno stanziamento ulteriori fondi propri dell'Ente;
- con Decreto n. 2198 del 09/11/2023, a seguito di sopravvenute esigenze finanziarie dell'intervento, si è provveduto a prenotare ulteriori fondi, a seguito di opportuno stanziamento, per un importo totale di Quadro Economico pari ad euro 11.979.369,36 così suddivisi

FINANZIAMENTI			
1	Fondi PNRR		€ 9.744.299,00
3	Co-finanziamento		€ 2.235.070,36
3a	di cui da Avanzo vincolato	€ 280.000,00	
3b	di cui da Fondi Regionali stabilità 2022 decreto Regione 2839/2022 anno 2023	€ 955.070,36	
3c	di cui da Fondi Regionali di cui alla LR. 13 del 10/08/2023 (assestamento)	€ 455.000,00	
3d	di cui da Avanzo economico	€ 545.000,00	
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 11.979.369,36</b>

**Richiamato** il decreto n. 2240 del 15/11/2023 con il quale è stata individuata RUP dell'opera la sottoscritta Diana Calligaro in sostituzione del geom. Alessandro Pischiutti;

**Dato atto** che, con Decreto 5 dicembre 2023 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131. Fondo opere indifferibili" il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inserito l'intervento in argomento nell'allegato 1 costituente l'elenco degli interventi per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo Opere Indifferibili per un importo di euro 974.429,90;

**Visto** il decreto n. 66 dell'11/01/2024 con il quale a seguito del decreto ministeriale sopra citato viene disposto:

- di sostituire la parte di cofinanziamento pari a € 974.429,90 finanziata da fondi regionali e da avanzo economico, con le risorse del FOI;
- di prendere atto che a seguito di tali modifiche i finanziamenti dell'opera verranno rimodulati come di seguito:

FINANZIAMENTI			
1	Fondi PNRR – cap. 7630/19, prenotazione n. 49/2022		€ 9.744.299,00
2	FOI decreto 05/12/2023		€ 974.429,90
3	Co-finanziamento – cap. 7630/24		€ 1.260.640,46
3°	di cui da Avanzo vincolato- prenotazione n. 423/2022	€ 280.000,00	
3b	di cui da Fondi Regionali stabilità 2022 decreto Regione 2839/2022 anno	€ 955.070,36	

	2023 – prenotazione n. 206/2023		
3c	di cui da Avanzo economico – prenotazione n. 378/2023	€ 25.570,10	
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 11.979.369,36</b>

- di provvedere con successivi atti ad effettuare le registrazioni contabili necessarie per la sostituzione della parte di cofinanziamento, per l'importo di euro 974.429,90 con i fondi FOI;

**Preso atto** che nel Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 sono stati ripristinati alcuni fondi che nel corso del 2023 erano stati inviati ad insussistenza per diversa imputazione capitoli di spesa, in particolare:

- cap. 7630/19 fondi PNRR € 126.883,79;
- cap. 7630/24 avanzo vincolato € 153.469,17;

**Richiamato** il decreto n. 25 del 29/02/2024 di variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 (n. 2) con il quale sono state assegnate in entrata e spesa le risorse finanziate dai fondi FOI per complessivi € 974.429,90 ai cap. 3903/190 di entrata e 7630/190 di spesa;

**Ritenuto** pertanto necessario effettuare le seguenti registrazioni contabili nell'annualità 2024 del BFG 2024-2026:

- prenotare € 126.883,79 al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001" quale quota di avanzo d'amministrazione vincolato 2023, cod. risorsa MIUR62-21;
- prenotare € 153.469,17 al cap. 7630/24 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A,B,C,D) quota integrativa fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3 CUP C61B21002910001", quale quota di avanzo d'amministrazione vincolato 2023 cod. risorsa 21REG2113B;
- ridurre € 0,67 sull'obbligazione giuridica d'entrata n. 4 registrata al cap. 3900/19 "contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (spesa cap. 7630/19) CUP C61B21002910001";
- ridurre € 0,67 dalla prenotazione n. 49/2022 registrata al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001"
- accertare al cap. 3903/190 "contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - (spesa cap. 7630/190) CUP C61B21002910001" l'importo di € 974.429,90;
- prenotare al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001" l'importo di € 974.429,90;

**Dato atto** che la prenotazione n. 378/2023 finanziata da avanzo economico ora ammonta a complessivi € 25.570,10, in quanto è stata registrata l'economia di € 519.429,90;

**Richiamati** i seguenti decreti:

- n. 2288 del 20/11/2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle demolizioni il quale determina precisamente i lavori da realizzare e il relativo costo previsto pari ad € 7.585.219,90 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo dell'importo delle demolizioni che ammonta ad € 882.700,72 al lordo del ribasso;

- n. 2374 del 28/11/2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intera opera il cui quadro economico ammonta a complessivi € 11.979.36,36 di cui somme A totale appalto al netto del ribasso d'asta € 8.346.843,97 (€ 7.935.159,32 totale lavori + € 411.684,65 totale progettazione) e somme B a disposizione dell'amministrazione € 3.632.525,39;

**Preso atto** che il progetto è stato suddiviso in due macro fasi, la prima relativa alle sole demolizioni e la seconda ha raggruppato le demolizioni e la costruzione del primo lotto;

**Rilevato** che in entrambe le fasi nel corso della progettazione definitiva/esecutiva è emersa la necessità di prevedere alcune attività e lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PFTE, non prevedibili in fase di redazione di tale fase progettuale;

**Che** il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive ammonta a complessivi € 801.091,76 oneri sicurezza compresi + IVA al 10% come di seguito specificato:

	Progetto fattibilità tecnico-economica	Progetto definitivo/esecutivo	Maggior importo
importo lavori al lordo del ribasso	7.886.188,47 €	8.733.334,14 €	847.145,67 €
Importo a seguito del ribasso d'asta del 12,33%			742.692,61 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	220.246,13 €	278.645,28€	58.399,15 €
<b>TOTALE MAGGIORI LAVORI</b>			<b>801.091,76 €</b>

**Visto** l'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 secondo il quale dal 01 luglio 2023 le disposizioni del D. lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

**Visto** l'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare il comma 2;

**Rilevato** che l'importo per la modifica contrattuale dei lavori, come sopra dettagliato rispetta entrambe le lettere del comma 2:

- lettera a) è inferiore alle soglie comunitarie,
- lettera b) è inferiore al 15% del valore di contratto;

**Visto** il DURC on line della ditta ADRIACOS S.R.L. n. protocollo INPS\_39563694 con scadenza validità 05/06/2024;

**Ritenuto** pertanto di impegnare il maggior importo per i lavori risultante dal progetto definitivo/esecutivo pari a € 801.091,76 (oneri sicurezza compresi) + IVA al 10% € 80.109,18 e quindi complessivi € 881.200,94 a favore della ditta appaltatrice dei lavori ADRIACOS S.r.l. - P.IVA 01997520307 - via G. Agnelli 2 CAP 33053 Latisana (UD), al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magnri-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001" sulla prenotazione disposta con il presente atto;

**Rilevato** che le maggiori lavorazioni comportano un termine di 30 (trenta) giorni aggiuntivi al contratto originario;

**Precisato** che verrà stipulato un atto aggiuntivo al contratto;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 13/02/2015;

## DECRETA

Per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di effettuare le seguenti registrazioni contabili nell'annualità 2024 del BFG 2024-2026 per l'opera 0093 CUP C61B21002910001 - I.S.I.S. "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD). Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto:
  - a. prenotare € 126. 883,79 al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001" quale quota di avanzo d'amministrazione vincolato 2023, cod. risorsa MIUR62-21;
  - b. prenotare € 153.469,17 al cap. 7630/24 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A,B,C,D) quota integrativa fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3 CUP C61B21002910001", quale quota di avanzo d'amministrazione vincolato 2023 cod. risorsa 21REG2113B;
  - c. ridurre € 0,67 sull'obbligazione giuridica d'entrata n. 4 registrata al cap. 3900/19 "contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (spesa cap. 7630/19) CUP C61B21002910001";
  - d. ridurre € 0,67 dalla prenotazione di spesa n. 49/2022 registrata al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001"
  - e. accertare al cap. 3903/190 "contributi agli investimenti da amministrazioni centrali - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - (spesa cap. 7630/190) CUP C61B21002910001" l'importo di € 974.429,90;
  - f. prenotare al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001" l'importo di € 974.429,90;
2. di dare atto che la prenotazione n. 378/2023 registrata al cap. 7630/24 è rideterminata in complessivi € 25.570,10;
3. visto il progetto definitivo/esecutivo dell'OPERA 0093 - CUP C61B21002910001 - I.S.I.S. "Magrini Marchetti", Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD) - Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto, di adeguare il corrispettivo spettante alla ditta ADRIACOS S.r.l. - P.IVA 01997520307 - via G. Agnelli 2 CAP 33053 Latisana (UD) per i lavori - CIG 9484692770, in complessivi € 7.935.159,32 al netto del ribasso d'asta e oneri sicurezza compresi + IVA al 10%, alle stesse condizioni riportate nel contratto d'appalto con repertorio n. EDRUD-CON-2023-0000043-P del 25/07/2023;
4. di impegnare i maggiori lavori - CIG 9484692770 - a favore della ditta ADRIACOS S.r.l. - P.IVA 01997520307 - via G. Agnelli 2 CAP 33053 Latisana (UD), pari a € 801.091,76 (oneri sicurezza compresi)

- + IVA al 10% € 80.109,18 e quindi complessivi € 881.200,94 al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001" sulla prenotazione disposta al precedente punto 1 f;
5. di dare atto che le maggiori lavorazioni comportano un termine di 30 (trenta) giorni aggiuntivi al contratto originario;
  6. di dare atto altresì che verrà sottoscritto dalle parti un atto aggiuntivo al contratto;
  7. di dare atto altresì che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;
  8. di dare atto che il quadro economico dell'opera di cui trattasi di importo pari a € 11.979.369,36 è ora finanziato per € 9.744.299,00 al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001", per € 1.260.640,46 al cap. 7630/24 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica – "ISIS Magrini-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A,B,C,D) quota integrativa fondi PNRR cod. M4 C1 I 3.3 CUP C61B21002910001" di cui € 280.000,00 avanzo vincolato, € 955.070,36 fondi regionali stabilità 2022 (decreto Regione 2839/2022 anno 2023) ed € 25.570,10 avanzo economico e per € 974.429,90 al cap. 7630/190 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - fondi FOI - "ISIS Magrni-Marchetti" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001";
  9. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO  
F.toArch. Diana Calligaro

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>523</b>	<b>12/03/2024</b>	<b>SERVIZIO TECNICO</b>	<b>14/03/2024</b>

**OGGETTO: Opera 0093 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. CUP C61B21002910001. I.S.I.S. “Magrini Marchetti”, Via Praviolai, 18 - Gemona del Friuli (UD). Intervento di nuova costruzione ovvero di demolizione e ricostruzione – 1° lotto. CIG 9484692770 appalto integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera – contratto con repertorio n. EDRUD-CON-2023-0000043-P del 25/07/2023. Modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa, previe registrazioni contabili opera.**

Ai sensi dei controlli di cui all’art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell’atto d’impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI  
GENERALI  
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 881.200,94 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2024	2024	9484692770	7630/190	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI -	2	2	3	6	9	881.200,94	ADRIACOS SRL cod.fisc. 01997520307/ p.i. IT 01997520307	535

					EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZION E CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B2100291000 1													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Accerta l'entrata complessiva di euro 974.429,90 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Accert.
					4	2	1	1	1			
2024	2024		3903/190	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - (spesa cap. 7630/190) CUP C61B21002910001	4	2	1	1	1	974.429,90	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE cod.fisc. / p.i.	96

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	9					
2024		7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	7630/919			55
2024		7630/24	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) - quota integrativa fondi PNRR cod.	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	7630/924			56

				M4 C1 I 3.3 CUP C61B21002910001										
2024		7630/190	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	97630/19 0			57
2024	9484692770	7630/190	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (entrata cap. 3903/190) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	ADRIACOS SRL cod.fisc. 01997520307/ p.i. IT 01997520307	97630/19 0			58

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:

Eser.	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Num. O.G.
2024		3903/190	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI FOI - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - (spesa cap. 7630/190) CUP C61B21002910001	4	2	1	1	1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE cod.fisc. / p.i.	2

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2024		7630/19	4-2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI- MARCHETTI" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPI (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19) CUP C61B21002910001	2	2	3	6	9 9 9	cod.fisc. / p.i.	7630/19			49

**Cronoprogramma di spesa:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	126.883,79	31/12/2024		avanzo - FONDI MIUR (decreto n. 62-2021)		55	
2024	7630/24	2	2	3	6	9	2024	153.469,17	31/12/2024		avanzo - (decreto n. 2113/TERINF 2021) - quote successive		56	
2024	7630/190	2	2	3	6	9	2024	93.228,96	31/12/2024		fondi FOI - decreto MEF del 5 dicembre 2023		57	
2024	7630/190	2	2	3	6	9	2024	881.200,94	31/12/2024		fondi FOI - decreto MEF del 5 dicembre 2023	535	58	

**Cronoprogramma di entrata:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Note	Num. Accert.	Num. O.G.
2024	3903/190	2024	974.429,90	31/12/2024		/				96	2

**Cronoprogramma:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		avanzo		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2022	,00	,00	31/12/2022		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		avanzo 21		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		AVANZO		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		avanzo 21		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		avanzo		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2023	,00	,00	31/12/2023		Maggiorazione DPCM 28.07.2022		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	,00	,00	31/12/2024		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	,00	,00	31/12/2024		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	,00	,00	31/12/2024		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	,00	,00	31/12/2024		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	270.945,09	-,67	31/12/2024		MIUR		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	30,00	,00	31/12/2024		avanzo		49	
2024	7630/19	2	2	3	6	9	2024	781.752,34	,00	31/12/2024		AVANZO		49	

2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	,00	,00	31/12/2024		MIUR		49
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	,00	,00	31/12/2024		MIUR		49
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	,00	,00	31/12/2024		miur (quota incassata 2023)		49
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	,00	,00	31/12/2024		avanzo 21		49
2024	7630/19	2	2	3	6	9 9 9	2024	,00	,00	31/12/2024				49

Riferimento pratica finanziaria: 2024/394

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LARA PIVIDORI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 14/03/2024 13:09:30