



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ente di decentramento
regionale di
UDINE

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3
33100 Udine
tel. + 39 0432 279 610
pec: edr.udine@certregione.fvg.it
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

Decreto nr. 786 del 21/04/2023

Proposta nr. 248 del 21/04/2023

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: OPERA 0093. CUP C61B21002910001. CIG 918696180B. I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD). ATTO DI RICOGNIZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e delle linee guida MIMS –luglio 2021 – studio IN.AR.CO srl di Udine per interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D).

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Suppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), in particolare, quelle riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della legge regionale 1 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto „L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. *Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine*“;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5

maggio 2009, n. 42”;

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;

Vista la Deliberazione n. 841 del 12 giugno 2020 della Giunta regionale ad oggetto: “*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche*”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1102 del 17 luglio 2020, con la quale è stato conferito alla dirigente del ruolo unico regionale, arch. Chiara Bertolini, l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Udine, a decorrere dal 02 agosto 2020 e fino al 01 agosto 2023;

Visti i seguenti decreti del Commissario Straordinario dell'EDR:

- n. 8 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025 e documenti collegati – Adozione”, modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 ed approvato con DGR n. 399 del 03/03/2023;
- n. 9 del 06/02/2023, avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine – Adozione”;

Premesso che l'Ente di Decentramento Regionale di Udine ha ricevuto con Decreto MIUR n.62 del 10.03.2021, un finanziamento di importo pari a € 9.744.299,67 riferito all'intervento CUP C61B21002910001 interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D) dell'I.S.I.S. “MAGRINI-MARCHETTI” di Gemona del Friuli (UD), rimodulato con decreti MIUR 217 del 15/07/2021 e n. 117 del 18/05/2022 in € 9.744.299,00;

Che con nota n. 12925 del 08/03/2022 il MIUR ha comunicato che l'intervento di cui sopra è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e rende note le tempistiche;

Rilevata dalla citata nota la precisazione che tutti i documenti di riferimento sia amministrativi sia tecnici di cui al citato finanziamento PNRR devono riportare la seguente dicitura “**Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU**” e che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l'articolo 17;

Premesso che:

- con Decreto 501 del 02/07/2021 si è provveduto alla nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona dell'arch. Adriano Malisan - dipendente del Servizio Tecnico dell'EDR di Udine - e del gruppo di supporto al Rup per l'opera in oggetto - Opera 0093 - CUP C61B21002910001;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 18 del 08/03/2022 l'arch. Adriano Malisan è stato nominato progettista dell'opera suddetta;
- con decreto a contrarre, affidamento e impegno di spesa n. 500 del 10/05/2022 è stato affidato il servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo all'operatore economico Studio IN.AR.CO. SRL con sede legale in Udine via Cjavecis n. 3 partita IVA e codice fiscale 01690130305, per l'importo netto di €33.972,40 + Cassa 4% pari a €1.358,90 + IVA 22% pari a €7.772,89 (aliquota applicata all'imponibile di €35.331,30 = €33.972,40 + €1.358,90), per complessivi €43.104,19e alle condizioni di cui al disciplinare d'incarico sottoscritto

dall'operatore economico per accettazione;

- con decreto del Commissario straordinario n. 41 del 20/05/2022 è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dell'opera in argomento pari a complessivi € 9.744.299,67 di cui € 7.340.740,64 per lavori a base d'asta e € 2.403.559,03 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- sin dal mese di agosto 2022, a seguito di un confronto con il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) del Ministero, in merito alla realizzazione dell'opera e al fine del rispetto della "milestone" imposta con decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022 n. 51 e successivo decreto 18 maggio 2022 n. 117 relativamente alle opere finanziate dal PNRR che prevedeva l'affidamento dei lavori entro il 31/12/2022, si è convenuto che la tempistica prevista per la redazione del progetto definitivo, del successivo progetto esecutivo e la successiva fase di gara per la scelta del contraente e per l'affidamento dei lavori avrebbe sicuramente portato al mancato rispetto della data di cui sopra e quindi, per la scelta del contraente entro le tempistiche prescritte, si è optato per il ricorso all'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica economica, giudicato più celere;
- stabilito quanto sopra esposto e con riferimento all'art. 48 co. 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, l'EDR di Udine ha deciso di porre a base di gara, per l'aggiudicazione dell'appalto integrato (progettazione ed esecuzione dei lavori) un progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) emanate nel luglio 2021 dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS);
- è stato richiesto ai professionisti incaricati per la redazione del progetto di procedere alla revisione degli elaborati adattandoli alle indicazioni delle linee guida PNRR;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica precedentemente approvato è stato conseguentemente aggiornato a tali linee guida;
- si è reso necessario, ai sensi delle sopracitate linee guida, sottoporre a verifica il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) aggiornato, sulla base del quale si è svolta successivamente la gara per l'affidamento dell'appalto integrato;
- resosi evidente che l'affidamento del servizio di verifica del PFTE ad altro operatore economico avrebbe comportato una tempistica non compatibile con la "milestone" imposta con decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022 n. 51 e successivo decreto 18 maggio 2022 n. 117 (affidamento dei lavori entro il 31/12/2022), anche nel rispetto del principio di velocità e snellezza dell'azione amministrativa, si è scelto di affidare tale servizio all'operatore economico Studio IN.AR.CO. srl, già affidatario della verifica del progetto definitivo-esecutivo;
- con decreto 1230 del 01/09/2022 è stato nominato responsabile unico del procedimento per l'opera in oggetto - Opera 0093 - CUP C61B21002910001, per le fasi di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D-Lgs 50/2016, esecuzione e collaudo il geom. Alessandro Pischiutti - dipendente del servizio tecnico dell'EDR di Udine;
- in data 04/11/2022 è stato acquisito dal protocollo dell'Ente n. 18306 del 04/11/2022 il "Rapporto conclusivo di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" con esito positivo, datato 04/11/2022, sottoscritto digitalmente dall'ing. Giulio Gentili dello Studio IN.AR.CO. SRL di Udine;
- in data 04/11/2022 il Responsabile unico del procedimento geom. Alessandro Pischiutti ha emesso l'atto di validazione prot. n. 18316, nel quale si riportano gli esiti favorevoli formalizzati nel "Rapporto conclusivo di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" e con cui si valuta che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato efficacemente e positivamente verificato;

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica, aggiornato a seguito delle decisioni di cui sopra, è stato approvato con decreto del Commissario straordinario n. 90 del 08/11/2022.
- con decreto n. 21958/GRFVG del 11/11/2022 del direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la stessa ha assunto il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'ISIS Magrini-Marchetti in comune di Gemona del Friuli - Lotto 1 ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato dell'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;
- con decreto n. 8612/GRFVG del 03/03/2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato;
- con nota prot. n. 5649 del 03/04/2023 il RUP ha dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- la fase iniziale del contratto prevede la redazione del progetto definitivo e del successivo progetto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si renderà necessario sottoporre a verifica i progetti di cui sopra;

Quanto sopra premesso, appurato che il servizio affidato allo Studio IN.AR.CO. SRL di Udine riguardava il solo progetto definitivo/esecutivo e non anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, si giudica evidente e necessario, al fine di rendere perfettamente aderente l'oggetto e l'importo contrattuale alla prestazione già svolta e a quella da svolgere prossimamente, effettuare un atto ricognitivo delle prestazioni contrattuali e di ricalcolo della parcella;

Dato atto che:

- l'atto ricognitivo prevede una verifica comparativa tra le prestazioni previste nella parcella posta a base d'asta e le prestazioni effettivamente svolte o da svolgere prossimamente;
- nella tabella allegata al presente atto è riportata la verifica comparativa tra gli importi delle parcelle, gli importi contrattuali e gli importi impegnati e da impegnare.
- Il corrispettivo di cui al DM 17/06/2016, ricalcolato con il costo complessivo dell'opera effettivo di € 8.106.434,60 (cifra del PFTE sottoposto a verifica) anziché € 6.841.683,42 e con l'aggiunta del servizio di "verifica della progettazione preliminare" codice Qbl.20 oltre a quello previsto originariamente di "verifica della progettazione esecutiva" codice Qbl.09, ammonta a complessivi €116.841,09 da sottoporre a ribasso;
- Il professionista incaricato della verifica, ing. Giulio Gentili dello studio IN.AR.CO SRL con comunicazione PEC n. 2843 del 17/02/2023, ha proposto un ulteriore ribasso del 5,5% rispetto allo sconto già proposto in gara del 51,5% per un totale di ribasso quindi del 57%;
- Il RUP ha ritenuto condivisibile ed accettata tale proposta;
- Il nuovo corrispettivo ricalcolato e sopra riportato, non avrebbe comunque superato la soglia di € 139.000,00 (art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120) oltre la quale si sarebbe dovuto procedere con una diversa modalità di affidamento;

Visto il rapporto del RUP che propone:

- di modificare il contratto CIG 918696180B senza una nuova procedura di affidamento in quanto le modifiche non sono di carattere sostanziale e pertanto rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto al comma 4 della medesima norma;
- di adeguare l'oggetto del contratto da "servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016" a "servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica messo in gara per l'appalto integrato, ai sensi delle linee guida MIMS -luglio 2021, e del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016";
- di variare conseguentemente l'importo contrattuale con aumento dell'importo di affidamento in quanto, effettuato il ricalcolo della parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016, parametrata alla tipologia del servizio

da effettuare, tenuto conto del ribasso offerto, ne deriva un corrispettivo contrattuale pari a € 50.241,67 oltre a Cassa e IVA, in aumento di € 16.269,27 rispetto al corrispettivo di € 33.972,40 dell'affidamento originario, con un aumento corrispondente al 47,89%;

Visto il Durc on line protocollo INAIL_37384414 con scadenza validità 14/07/2023;

Ritenuto di accogliere tale proposta e procedere tra l'altro all'integrazione dell'importo di affidamento con impegno della spesa come rilevata anche dalla "tabella atto di ricognizione INARCO", in atti, pari a € 20.642,44 a favore dell'operatore economico in argomento per il "servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica messo in gara per l'appalto integrato, ai sensi delle linee guida Mims –luglio 2021, e del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016", al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19)" del BFG 2023-2025 anno 2023 prenotazione n. 49/2022;

Dato atto che tale spesa verrà imputata tra le somme a disposizione del quadro economico provvisoriamente alla voce imprevisti rinviando a successivo atto la modifica dello stesso quadro;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi dei quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. per il servizio di verifica progetto ai sensi art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG 918696180B relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D) dell'I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD) -OPERA 0093 CUP C61B21002910001, di adeguare l'oggetto del contratto:

da

"servizio di verifica del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016"

a

"servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica messo in gara per l'appalto integrato, ai sensi delle linee guida MIMS –luglio 2021, e del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016";

2. di impegnare per il servizio di cui trattasi - CIG 918696180B, a favore dello Studio IN.AR.CO. SRL con sede legale in Udine via Cjavecis n. 3 partita IVA e codice fiscale 01690130305, l'importo di € 20.642,44 Cassa al 4% e IVA comprese, al cap. 7630/19 "manutenzione straordinaria su beni di terzi - edilizia scolastica - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3 Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - "ISIS MAGRNI-MARCHETTI" demolizione e ricostruzione corpi (A, B, C, D) (entrata cap. 3900/19)" del BFG 2023-2025 anno 2023 prenotazione n. 49/2022;
3. di dare atto che l'opera è "Finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU" e di riportare questa dicitura in tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi;
4. di dare atto altresì che tutti gli interventi dovranno obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;

5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'Art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1;

Il Direttore del SERVIZIO TECNICO
F.toDott. Chiara Bertolini



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ente di decentramento
regionale di
UDINE

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3
33100 Udine
tel. + 39 0432 279 610
pec: edr.udine@certregione.fvg.it
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
786	21/04/2023	SERVIZIO TECNICO	27/04/2023

OGGETTO: OPERA 0093. CUP C61B21002910001. CIG 918696180B. I.S.I.S. "MAGRINI-MARCHETTI" di Gemona del Friuli (UD). ATTO DI RICOGNIZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e delle linee guida MIMS –luglio 2021 – studio IN.AR.CO srl di Udine per interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dei corpi (A, B, C, D). Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 20.642,44 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2023	2023	918696180B	7630/19	4-2	MANUTENZION E STRAORDINARI A SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI PNRR cod. M4 C1 I 3.3	2	2	3	6	9	20.642,44	IN.AR.CO. SRL cod.fisc. 01690130305/ p.i. IT 01690130305	568

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/04/2023 13:35:00